



Управление образования
администрации Верхнесалдинского городского округа

ПРИКАЗ

г. Верхняя Салда

28.12.2022

№ 494/1

***Об утверждении Плана – графика мероприятий («дорожной карты»)
по обеспечению введения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, в образовательных
организациях, расположенных на территории Верхнесалдинского городского
округа***

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях Верхнесалдинского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа.
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий Плана – графика.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа Константинову М.С.

Начальник



А.П. Сенчев

УТВЕРЖДЕН

Начальник Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа А.П. Сенчев
 2022



План мероприятий («дорожная карта») введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования в Верхнесалдинском городском округе на 2023 год

Номер строки	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
1	2	3	4
1.	Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО)		
2.	Муниципальный уровень		
3.	Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в Свердловской области на 2023 год	IV квартал 2022года	Управление образования, МБУ «ИМЦ»
4.	Планирование деятельности МБУ «ИМЦ» по вопросам организации реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования по введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в Верхнесалдинском городском округе	I квартал 2023 года	МБУ «ИМЦ»
5.	Проведение мониторинга условий реализации обновленных ФГОС общего образования в общеобразовательных организациях, расположенных на Верхнесалдинского городского округа (далее - ОО)	I-IV кварталы 2023 года	МБУ «ИМЦ»
6.	Школьный уровень		
7.	Разработка (корректировка) и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I квартал 2023 года	ОО
8.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО	I квартал 2023 года	ОО
9.	Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС СОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иное)	I—II кварталы 2023 года	ОО

10.	Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности	И—II кварталы 2023 года	ОО
11.	Методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО		
12.	Муниципальный уровень		
13.	Проведение рабочих совещаний по вопросам организации взаимодействия общеобразовательных организаций, организации дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ (далее - ООП) начального общего, основного общего и среднего общего образования	I квартал 2023 года	Управление образования
14.	Проведение консультаций для педагогов ОО по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I-IV кварталы 2023 года	МБУ «ИМЦ»
15.	Проведение комплексного анализа реализации в ОО ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) и готовности школ к введению ФГОС СОО	I—II кварталы 2023 года	Управление образования
16.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	I-II кварталы 2023 года	Управление образования, МБУ «ИМЦ»
17.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей), представителей предприятий реального сектора экономики, расположенных на территории муниципального образования, для проектирования учебных планов ООП НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	II квартал 2023 года	Управление образования, МБУ «ИМЦ», ОО
18.	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО	I-IV кварталы 2023 года	Управление образования, МБУ «ИМЦ»
19.	Школьный уровень		
20.	Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО действующим нормам и требованиям	I квартал 2023 года	ОО
21.	Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ	I квартал 2023 года	ОО
22.	Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по подготовке к введению ФГОС СОО	I—II кварталы 2023 года	МОУО
23.	Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО; разработка плана методической работы	I—II кварталы 2023 года	ОО
24.	Комплектование библиотек образовательных организаций учебной и учебно-методической литературы под ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования	I-IV кварталы 2023 года	ОО
25.	Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО		

26.	Корректировка плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	И квартал 2023 года	Управление образования
27.	Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обновленном ФГОС СОО	И-II кварталы 2023 года	Управление образования
28.	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	И-II кварталы 2023 года	Управление образования
29.	Школьный уровень		
30.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	И квартал 2023 года	ОО
31.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	И-II кварталы 2023 года	ОО
32.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО штатного расписания	И-II кварталы 2023 года	ОО
33.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СО		
34.	Муниципальный уровень		
35.	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО	И-II кварталы 2023 года	МБУ «ИМЦ»
36.	Информирование педагогической и родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО	И-II кварталы 2023 года	МБУ «ИМЦ»
37.	Организация публичной отчетности ОО о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ходе введения ФГОС СОО	И-IV кварталы 2023 года	МБУ «ИМЦ»
38.	Школьный уровень		
39.	Проведение собраний/советов для родителей обучающихся, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	И-II кварталы 2023	ОО
40.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	И-IV кварталы 2023 года	ОО
41.	Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о переходе на обновленный ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года	И-IV кварталы 2023 года	ОО

Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО			
Муниципальный уровень			
42.	Муниципальный уровень	Управление образования, МБУ «ИМЦ»	I-IV кварталы 2023 года
43.	Муниципальный уровень	Управление образования, МБУ «ИМЦ»	I-IV кварталы 2023 года
44.	Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО, ООО и СОО в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	ООП НОО, ООО и СОО	I-IV кварталы 2023 года
45.	Школьный уровень		
46.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС СОО	ОО	I-II кварталы 2023 года
47.	Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	ОО	I-IV кварталы 2023 года
48.	Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО		
49.	Формирование муниципального бюджета с учетом необходимости обеспечения условий реализации программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Управление образования	I-IV кварталы 2023 года
50.	Формирование (корректировка) плана финансово-хозяйственной деятельности для обеспечения условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	ОО	I-IV кварталы 2023 года

